



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**Mjesečno izvješće o ostvarivanju Plana provedbe
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i
Europskih zajednica i njihovih država članica
za
OŽUJAK 2002.**

Zagreb, travanj 2002.

P R E G L E D M J E R A

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
VII. standardizirati terminologiju (izraditi terminološki rječnik vezan za proces europskih integracija)	ožujak 2002. (prosinac 2001.)	- MEI	Mjera provedena	Terminološki rječnik je dovršen te će biti dostupan u tiskanoj i elektronskoj verziji.
4. - nastaviti i jačati regionalnu suradnju (čl. 1.)	trajno	- MVP - tijela državne uprave	Mjera se provodi	MEI je u prvoj polovici ožujka 2002. bio u posjetu MEI-u BiH, radi razmjene informacija o tijeku procesa integracija u obje zemlje. Tom su prilikom održani razgovori na razini pomoćnika ministra i ministra. U Budimpešti je 25. i 26. ožujka održana prva sjednica mješovitog odbora Vlada RH i Mađarske za infrastrukturu (koordinira MVP). U prilogu ovog izvješća nalazi se Očitovanje MVP-a o provedbi ove mjere za razdoblje siječanj-ožujak 2002. godine.
35. - započeti pregovore s ostalim državama potpisnicama SSP-a radi zaključivanja dvostranih ugovora o regionalnoj suradnji (čl. 12.)	trajno i kad se ispune uvjeti	- MVP - tijela državne uprave	Mjera se provodi	RH i Republika Makedonija usuglasile su nacrt dvostrane Konvencije o regionalnoj suradnji i uputile ga Općoj upravi Europske komisije za vanjske odnose. Odgovor EK se očekuje.

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
36. - sudjelovati u regionalnoj suradnji s ostalim državama obuhvaćenim PSP-om s posebnim naglaskom na sklapanje dvostranih ugovora o slobodnoj trgovini (čl. 13.)	trajno	- MVP - MINGO - tijela državne uprave	Mjera se provodi	U Zagrebu je 27. i 28. ožujka održan treći krug pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini sa SR Jugoslavijom.
37. - predložiti sklapanje dvostranih ugovora s drugim državama kandidatkinjama za punopravno članstvo u EU (čl. 14.)	trajno	- MVP - tijela državne uprave	Mjera se provodi	Potpisan ja Sporazum o slobodnoj trgovini s Republikom Turskom 13. ožujka 2002.
54. - održavati redovite konzultacije radi razmjene informacija o makroekonomskim rezultatima i izgledima te razvojnim strategijama (čl. 82. st. 2.)	prvo tromjesečje 2002. (trajno)	- MFIN - tijela državne uprave	Mjera se ne provodi	Konzultacije će se održati u okviru pododбора PO (pododbor za ekonomska i financijska pitanja). Mjera bi se trebala početi provoditi nakon sastanka PO 19. travnja 2002.
55. - odrediti gospodarska područja od interesa za RH radi utvrđivanja zajedničkog interesa s EU (čl. 82. st. 2.)	prvo tromjesečje 2002. (jednom godišnje)	- MINGO - tijela državne uprave	Mjera nije provedena	Nakon sastanka PO krenut će se u izradu analize prioriternih gospodarskih područja. Novi rok za provedu ove mjere je prosinac 2002. godine.
79. - utvrditi hrvatski sastav PO-a (čl. 130.)	ožujak 2002. (listopad 2001.)	- Vlada RH	Mjera provedena	Odluka o imenovanju predstavnika RH u PO donesena je na sjednici VRH 21.

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
				<p>ožujka 2002. Predsjedavajućom PO imenovana je pmg mr. Olgica Spevec. Predstavnicima PO imenovani su: 1. Vladimir Drobnjak, veleposlanik, Misija RH pri EZ 2. mr. sc. Miroslav Božić, pmpš 3. dr. sc. Velimir Rajković, pmfin 4. dr. sc. Višnja Samardžija, pmei 5. mr. sc. Melita Veršić-Marušić, pmei 6. Melita Margan, Carinska uprava MFIN 7. Miljenko Hederić, tmppv 8. Romana Palčić, glavna savjetnica za međunarodna pitanja MPPV 9. Mirjana Kovačić, načelnica, MFIN 10. Ružica Gelo, načelnica, MPŠ 11. mr. sc. Boris Grigić, načelnik, MVP 12. Gordan Markotić, načelnik, MVP 13. Tatjana Tomić, načelnica, MINGO 14. Davor Čilić, savjetnik, Carinska uprava, MFIN</p>
89. - u neformalnim konzultacijama s EU utvrditi pravila postupka koje će PO donijeti na svojem prvom sastanku (čl. 130.)	ožujak 2002. (prosinac 2001.)	- MEI - MVP	Mjera provedena	Hrvatska strana je primila nacrt prijedloga pravila postupka PO u siječnju 2002, nakon čega su provedene konzultacije između hrvatske strane i EK. Nacrt prijedloga je usuglašen te će biti usvojen na prvom sastanku PO 19. travnja 2002.

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
101. - izraditi Nacrt prijedloga novog Zakona o državnim potporama (čl. 70. st. 1.)	ožujak 2002. (prosinac 2001.)	- MFIN - tijela državne uprave	Mjera u provedbi	Nacrt prijedloga Zakona je završen. Tijekom travnja ući će u proceduru VRH. Novi rok za provedu ove mjere je lipanj 2002.
121. - izraditi Nacrt prijedloga Zakona o azilu (čl. 76. st. 3.)	ožujak 2002. (prosinac 2001.)	- MUP	Mjera u provedbi	Konačna verzija Nacrta prijedloga Zakona o azilu još nije izrađena jer se pojedini dijelovi postojećeg Nacrta još uvijek usklađuju s <i>acquis communautaire</i> -om. Usklađivanje se obavlja u skladu s preporukama stručnih timova država partnera koje, u okviru Projekta partnerstva Pakta o stabilnosti, zajedno s MUP RH izrađuju Nacionalni plan aktivnosti u cilju razvoja i trajnog stabiliziranja područja azila, migracija, granične kontrole i nadzora državne granice u RH. Novi rok za provedu ove mjere je travanj 2002. godine.
128. - uspostaviti mehanizam obavješćivanja i prethodnih konzultacija s EK u svezi s fiskalnim naknadama, cestarinama i drugim naknadama uključujući sustav njihova prikupljanja, a koje bi se primjenivale na prijevoz iz EU u provozu preko RH (Protokol 6. čl. 13. st. 4.)	prvo tromjesečje 2002. (prosinac 2001.)	- MPPV - MFIN - Porezna uprava - Carinska uprava - MJROG	Mjera nije provedena	Ovo pitanje MPPV će postaviti na predstojećoj sjednici Privremenog odbora za nadziranje primjene i provedbu Privremenog sporazuma 19. travnja 2002., jer do tada nema mehanizma kontakata s Općom

MJERA	ROK	NOSITELJ	STATUS PROVEDBE	OPASKE
				upravom za prijevoz i energetiku, odnosno pokušaj kontakta MPPV-a prosljeđen je preko MEI našoj Misiji, ali MPPV još nema povratnu informaciju. Prema reakciji EK, očekivani novi rok bi mogao biti prvo polugodište 2002.
Provedba mjera budućih razdoblja				
149. - izraditi Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javne dužnosti (čl. 80. st. 1.)	lipanj 2002.	- MPULS	Mjera u provedbi	Nacrt prijedloga Zakona nalazi se u proceduri VRH.
160. - izraditi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (čl. 69.)	lipanj 2002.	- MUP - MPPV	Mjera u provedbi	Nacrt prijedloga Zakona nalazi se u proceduri VRH.
174. - izraditi Nacrt prijedloga Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (čl. 69.)	lipanj 2002.	- MORH	Mjera provedena	Zakon usvojen u HS u ožujku 2002.

240. - izraditi Nacrt prijedloga Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (čl. 80. st. 1.)	prosinac 2002.	- MPULS	Mjera u provedbi	Nacrt prijedloga Zakona nalazi se u proceduri VRH.
305. - izraditi Nacrt prijedloga novog Zakona o štedno-kreditnim zadrugama (čl. 69.)	prosinac 2004.	- MFIN - tijela državne uprave	Mjera provedena	Prijedlog Zakona je prošao prvo čitanje u HS te je u pripremi konačni prijedlog Zakona.
