



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**Mjesečno izvješće o provedbi plana
provedbe Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju između Republike Hrvatske i
Europskih zajednica i njihovih država članica**

**za
rujan 2004. godine**

Zagreb, rujan 2004.

R.B.	MJERA	ROK PROVEDBE		NOSITELJI	STATUS PROVEDBE	NAPOMENA
			NOVI ROK			
213	- izraditi planove intervencija za slučaj nekontroliranog istjecanja opasnih tvari u okoliš (čl. 103. st. 3.)	06/2002		MZOPUIG	Provedena	<p>Osnova za realizaciju ove mjere su usvojeni Županijski planovi intervencija koji se izrađuju u skladu s regionalnim i lokalnim obilježjima te stvarnim i potencijalnim rizicima i opasnostima. Županije i Grad Zagreb dužni su izraditi planove intervencija u zaštiti okoliša, u skladu s APELL procesom, a do sada je tu obvezu realiziralo pet županija. U postupku ocjenjivanja i usvajanja je sedam županijskih planova, a do konca lipnja 2005. godine izraditi će se preostali županijski planovi.</p> <p>U skladu sa zakonskim obvezama, a na temelju izrađenih planova intervencija za slučaj nekontroliranog istjecanja opasnih tvari, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pokrenulo je aktivnosti za sanaciju i remedijaciju onečišćenih prostora kroz pripremu natječajne dokumentacije za sanaciju lokacija visoko onečišćenog okoliša (Hot spots). Na taj način Ministarstvo pravovremeno provodi svoje obveze te stoga predlažemo da se navedena mjera smatra provedenom.</p> <p>Obvezu u skladu s Planom intervencija u zaštiti okoliša Poglavlje IX. točka 3. i Poglavlje V. točka 5. i točka 7. do rujna 2004. godine o izradi županijskih planova intervencija u zaštiti okoliša izvršile su sljedeće županije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sisačko – moslovačka županija 2.Primorsko – goranska županija 3.Krapinsko – zagorska županija 4.Požeško – slavonska županija 5.Ličko – senjska županija <p>Županije u postupku ocjene županijskih planova preko Ekspertne jedinice za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Osječko – baranjska županija 2.Vukovarsko – srijemska županija 3.Dubrovačko – neretvanska županija
		09/2004				

R.B.	MJERA	ROK PROVEDBE NOVI ROK	NOSITELJI	STATUS PROVEDBE	NAPOMENA
					<p>Županije u postupku izrade županijskih planova putem pravnih osoba koje se bave izradom stručnih podloga iz zaštite okoliša ili samostalno putem svojih stručnih povjerenstava za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bjelovarsko – bilogorska županija 2. Zagrebačka županija 3. Grad Zagreb 4. Međimurska županija 5. Brodsko – posavska županija 6. Varaždinska županija <p>Županije koje su u postupku izrade županijskih planova intervencija u zaštiti okoliša sasvim na početku također da se njihova realizacija očekuje do kraja lipnja 2005. godine su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karlovačka županija 2. Koprivničko – križevačka županija 3. Virovitičko – podravska županija 4. Zadarska županija 5. Šibensko – kninska županija 6. Splitsko – dalmatinska županija 7. Istarska županija
457	- donijeti Nacionalnu strategiju prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih	09/2004	MOBIMS VRH	Nije provedena	Rok provedbe odgađa se za listopad 2004.
		10/2004			

R.B.	MJERA	ROK PROVEDBE	NOSITELJI	STATUS PROVEDBE	NAPOMENA
		NOVI ROK			
466	- u suradnji s državnim uredima za obnovu na županijskoj razini osigurati rješavanje i utvrđivanje prava na obnovu za većinu preostalih zahtjeva za obnovu koji su podneseni prije travnja 2004. godine, izuzev slučajeva gdje su u tijeku drugi imovinski postupci	09/2004	MMTPR	Provedena	<p>Trenutno je u Uredima državne uprave nadležnim za poslove obnove evidentirano ukupno oko 2850 nerješениh zahtjeva za obnovu koji su podneseni do ranije propisanog krajnjeg roka za njihovo podnošenje (31. prosinca 2004. godine). Navedeni broj nerješениh zahtjeva odnosi se na Urede u Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, dok je preostalih 11 Ureda državne uprave završilo sve postupke izdavanja rješenja. Na osnovu pozitivno izdanih rješenja u proljeće 2004. godine, započeo je program organizirane obnove obiteljskih kuća IV.-VI. stupnja oštećenja, po kojem je planirana organizirana obnova oko 4.000 obiteljskih kuća. Paralelno s ovim programom u redovnoj mjesčnoj dinamici provodi se i isplata novčanih potpora po pozitivno izdanim rješenjima za I.-III. kategoriju oštećenja, a sukladno raspoloživim sredstvima državnog proračuna.</p> <p>Navedenih 2850 zaprimljenih, a dosada nerješениh zahtjeva podneseno je mahom krajem 2001. godine od podnositelja koji su još uvijek izvan prostora RH (najviše u Sbjiji i Crnoj Gori). Navedeni zahtjevi uglavnom su nepotpuni (nepotpuni osobni podaci podnositelja i članova domaćinstva ili adresni podaci oštećenog objekta), za koje uredi za obnovu po službenoj dužnosti ne mogu bez pomoći i suradnje podnositelja prikupiti sve dokaze nužne za podnošenje adekvatnog rješenja o pravu na obnovu jer nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, evidencije prebivališta nisu ažurne, kao i zemljišne knjige koje u ruralnim dijelovima ratom stradalog područja nisu vođene ili su tijekom rata uništene ili otuđene. Uz navedeno, podnositelji zahtjeva iz inozemstva iz nepoznatih raloga češto mijenjaju adrese boravišta, bez obavijesti uredima kojima su podnijeli zahtjeve. Rješavanje navedenih problema nastoji se otkloniti suradnjom s uredima SDF-a i UNHCR-a koji imaju urede u zemljama iz kojih su zahtjevi podneseni.</p> <p>U ožujku 2004. godine, VRH produžila je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za obnovu do karja rujna 2004. godine. Prema evidenciji nadležnih Ureda po ovom novom roku zaprimljeno je oko 6350 zahtjeva po kojima se izdaju rješenja i provode postupci prikupljanja dokaza.</p>

R.B.	MJERA	ROK PROVEDBE	NOSITELJI	STATUS PROVEDBE	NAPOMENA
		NOVI ROK			
<u>542</u>	- izraditi Plan upravljanja vodama u slivu rijeke Save od 2003. do 2006. godine. (čl. 103)	09/2004	MPŠIVG	Provedena	Od strane MPŠIVG provedene su sve aktivnosti nužne za provedbu ove mjere. Nakon ratifikacije od strane SiCG te BiH, bit će uspostavljena Međunarodna komisija za sliv rijeke Save sa sjedištem u Zagrebu koja će nastaviti rad Privremene komisije za sliv Save. Izrađen je i Izrađen je prijedlog projekta za Regionalni CARDS 2003 - "Pilot River Basin Plan for the Sava River Basin". U projektu uz RH sudjeluju SiCG te Bosna i Hercegovina. Dogovoren je i prrojekt sa UNDP/GEF-om pod nazivom "Sava River Basin Management Plan". Prva faza projekta je završena te je u sklopu nje napravljena analiza koji podaci postoje, a potrebni su za analizu stanja voda, dok će se u drugoj fazi prikupiti podaci koji nedostaju.
<u>543</u>	- izraditi okvir za formuliranje vodnogospodarskih planova na vodnim područjima obalnog pojasa (čl. 103)	09/2004	MPŠIVG	Provedena	Projekt se radi u okviru programa MoU Hrvatska-Nizozemska na području integralnog upravljanja vodama i s tim u vezi na zadacima zaštite okoliša potpisanog 05. lipnja 2001. godine u Zagrebu. Kako je u "Hrvatskim vodama" u međuvremenu došlo do kadrovskih promjena, radionica za izradu projekta, koja je trebala biti održana u srpnju mjesecu 2004. godine, odgođena je za listopad 2004. godine. Nakon održavanja radionice planirane aktivnosti za realizaciju ovog projekta u potpunosti će biti provedene.
<u>548</u>	- izrada Nacionalnog plana za borbu protiv organiziranog kriminala (čl. 80.)	06/2004 09/2004	MP MUP DO	Provedena	Nacionalni Plan za borbu protiv organiziranog kriminala je izrađen i usvojen na sjednici VRH 30. rujna 2004.

R.B.	MJERA	ROK PROVEDBE		NOSITELJI	STATUS PROVEDBE	NAPOMENA
			NOVI ROK			
<u>552</u>	- izraditi stručne podloge za sporazumno uređivanje s Europskom unijom uvjeta za provedbu proвозnoga postupka, na način koji će omogućiti uzajamno priznavanje i primjenu carinskih proвозnih isprava, uključujući i primjenu instrumenta osiguranja za namirenje mogućeg carinskoga duga (čl. 89.)	09/2004	12/2005	MFIN	Nije provedena	Mjera je u procesu razmatranja, posebice glede osiguranja mogućeg carinskog duga, gdje nas Europska zajednica i njene države moraju prihvatiti kao sigurnog garanta. Također, u razmatraju su primjeri drugih zemalja koje primjenjuju odnosni proвозni postupak (a još nisu članice EU) kako bi na temelju njihovog iskustva odabrali najbolje rješenje za Republiku Hrvatsku.
<u>553</u>	- izraditi stručne podloge o polaganju osiguranja za namirenje nastaloga carinskog duga ili carinskoga duga koji bi mogao nastati (čl. 89.)	09/2004	12/2005	MFIN	Nije provedena	Mjera je u procesu razmatranja, posebice glede osiguranja mogućeg carinskog duga, gdje nas Europska zajednica i njene države moraju prihvatiti kao sigurnog garanta. Također, u razmatraju su primjeri drugih zemalja koje primjenjuju odnosni proвозni postupak (a još nisu članice EU) kako bi na temelju njihovog iskustva odabrali najbolje rješenje za Republiku Hrvatsku.
<u>556</u>	- osnovati radnu skupinu za ocjenu stanja i potrebu razvitka politike razvojne suradnje (čl. 105.)	09/2004	10/2004	MVP MGRIP	U provedbi	Ministarstvo vanjskih poslova poslalo je 22. rujna 2004. godine dopis kojim se od nadležnih tijela državne uprave traži imenovanje članova radne skupine za ocjenu stanja i potrebu razvitka politike razvojne suradnje. Do sada su svoje predstavnike imenovali MMTPR, MP, MGRIP i MORH.
<u>558</u>	- provesti reviziju programske klasifikacije jedinstvenog izvještajno-analičkog sustava javnih financija (čl. 84.)	09/2004	10/2004	MFIN	Nije provedena	Rok provedbe mjere odgađa se za listopad 2004. godine.

Pregled mjera iz Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za rujna 2004. godine

R.B.	MJERA	ROK PROVEDBE		NOSITELJI	STATUS PROVEDBE	NAPOMENA
			NOVI ROK			
<u>559</u>	- provesti reviziju opisnih elemenata programa i podprograma izvještajno-analitičkog sustava javnih financija (čl. 84.)	09/2004		MFIN	U provedbi	Rok provedbe mjere odgađa se za listopad 2004. godine. Budući da se zbog izrade Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu u veljači i ožujku 2004. te pregovora o novom Stand-by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom kasnilo s donošenjem Smjernica Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za razdoblje 2005.- 2007. godine nakon kojih započinje proces izrade i donošenja državnog proračuna za trogodišnje razdoblje, to nije bilo moguće u roku (09/2004.) provesti reviziju opisnih elemenata programa i podprograma proračunskih korisnika za Proračun 2005.-2007.
		10/2004				
<u>560</u>	- izraditi Proračunski priručnik (čl. 84.)	06/2004		MFIN	Provedena	Ministarstvo financija izradilo je Proračunski priručnik.
		09/2004				

REGIONALNA SURADNJA

- uz mjeru 4. (čl. 1., čl. 3. i čl. 11.)

MULTILATERALNA SURADNJA

PAKT O STABILNOSTI

- Posebni koordinator Pakta o stabilnosti Erhard Busek boravio je 8. rujna u Zagrebu gdje se sastao s ministrom vanjskih poslova RH Miodromom Žužulom. Na sastanku je ocijenjeno da se stjecanjem statusa kandidata RH otvaraju nove prilike i u Paktu o stabilnosti. Ministar Žužul je istaknuo da RH ne bježi iz regije i da je spremna još aktivnije sudjelovati u Paktu o stabilnosti. Posebni koordinator PS-a je za predstojeću jesen najavio niz događanja u RH. Zagreb 25. listopada 2004. ugošćuje ministarsku konferenciju o lokalnoj demokraciji i regionalnoj suradnji. Tajništvo zemalja "Sava komisije", projekta cijele regije, seli u Zagreb, kao i sjedište "Procesa iz Graza", projekta obrazovne suradnje u regiji. U studenom 2004. bi se trebao održati sastanak više od 40 poslovnih ljudi iz regije.

JADRANSKO-JONSKA INICIJATIVA

- Sastanak viših službenika ministarstava vanjskih poslova država članica Jadransko-jonske inicijative održan je 9. rujna u Prčnju pored Kotora. Na sastanku je predstavljen program crnogorskog predsjedanja JJI. RH je podržala predviđene aktivnosti te ujedno najavilo aktivno sudjelovanje resornih ministarstava, a osobito u okviru INTERREG III A programa.

FORUM ZA SURADNJU PARLAMENTA JUGOISTOČNE EUROPE

- U Cetinju je 13. i 14. rujna održan Forum za suradnju parlamenata jugoistočne Europe. Na Forumu su sudjelovali predstavnici vanjskopolitičkih odbora parlamenata država regije uz sudjelovanje predstavnika EU.

REGIONALNA KONFERENCIJA O ILEGALNIM MIGRACIJAMA

- Četvrta regionalna konferencija o ilegalnim migracijama održana je 14. rujna na Brdu kod Kranja. Na Konferenciji je potpisana zajednička izjava u kojoj se ističe da su ovakve konferencije već dale rezultate i da je za razvoj jugoistočne Europe od ključnog značenja zajednička odgovornost i interes za zajedničku brigu o sigurnosnim rizicima. Ministri unutarnjih poslova iz 14 europskih država govorili su o zaustavljanju ilegalnih migracijskih tokova, trgovine ljudima, opasnim materijama, oružjem i drogama preko tzv. balkanske rute, a u okviru prilagođavanja pravnih propisa zakonodavstvu EU i suradnjom sigurnosnih organa. Ministar unutarnjih poslova RH Marijan Mlinarić izjavio je da se samo dobrom bilateralnom i regionalnom suradnjom može suprotstaviti problemu ilegalnih migracija i pratećeg kriminala.

SASTANAK MINISTARA PRAVOSUĐA JUGOISTOČNE EUROPE

- Ministri pravosuđa država jugoistočne Europe sastali su se 24. rujna u Tirani. Na sastanku je usvojena rezolucija o zajedničkoj strategiji u borbi protiv organiziranog kriminala. Dogovorena je i uspostava sustava razmjene informacija između matičnih policija i pravosudnih institucija. Potpisani dokument predviđa i tješnju suradnju s europskim institucijama specijaliziranim u borbi protiv organiziranog kriminala. RH je na sastanku predstavljala državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Snježana Bagić.

BILATERALNA SURADNJA – PSP DRŽAVE

BOSNA I HERCEGOVINA

- Predsjednik RH Stjepan Mesić i predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihić sudjelovali su 25. rujna u Zagrebu na konferenciji "Budućnost jugoistočne Europe". Predsjednik Mesić je u svom govoru izjavio da države jugoistočne Europe trebaju surađivati i rješavati otvorena pitanja što će biti dokaz zrelosti za ulazak u EU..

MAKEDONIJA

- Izaslanstvo RH koje je vodio predsjednik Vlade Ivo Sanader boravilo je 6. rujna u Skopju. Premijer Sanader sastao se je s predsjednikom Makedonije Brankom Crvenkovskim, premijerom Harijem Kostovim i predsjednikom makedonskog parlamenta Ljupčom Jordanovskim. Predsjednik Makedonije Crvenkovski i premijer Sanader izrazili su zadovoljstvo visokom razinom svestrane suradnje između dviju država i zauzeli se za daljnje jačanje odnosa. Ujedno je izraženo uvjerenje da Hrvatska i Makedonija mogu biti pokretačke snage u regiji prema EU i NATO-u.

SRBIJA I CRNA GORA

- Izaslanstvo Ministarstva obrane RH boravilo je 20. rujna u Beogradu gdje se sastalo s predstavnicima Ministarstva obrane SCG. Tijekom razgovora su razmijenjena iskustva o reformama obrambenog i sigurnosnog sustava te približavanja euroatlantskim integracijama.
- Ministar vanjskih poslova RH Miomir Žužul sastao se 21. rujna u New Yorku s ministrom vanjskih poslova SCG Vukom Draškovićem. Ministar Žužul je nakon sastanka izjavio da je u razgovorima izražena međusobna podrška u kontekstu razvoja i stabilizacije regije. Ujedno je dogovoreno da se otvorena pitanja nastave pozitivno rješavati. Ministar Žužul je najavio da će se na

ministarskom sastanku Jadranske povelje u studenom u Zagrebu kao gosti pojaviti i SCG i BiH.

- Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova RH Gordan Bakota boravio je 27. rujna u Crnoj Gori gdje se sastao s pomoćnikom ministra vanjskih poslova Crne Gore Ljubomirom Mišurovićem. Teme razgovora bili su bilateralni odnosi, situacija u regiji te imovinsko-pravna pitanja.

BILATERALNA SURADNJA - DRŽAVE KANDIDATI

BUGARSKA

- Ministar obrane RH Berislav Rončević sastao se 13. rujna u Sofiji s ministrom obrane Republike Bugarske Nikolajom Svinarovom. Ministri Rončević i Svinarov suglasili su se da je prioritet bilateralne suradnje jačanje stabilnosti i mira na jugoistoku Europe. Istaknuto je da je Bugarska Hrvatskoj kao i ostalim potpisnicama Jadranske povelje pružila potporu za ulazak u NATO.

BILATERALNA SURADNJA - DRŽAVE ČLANICE

SLOVENIJA

- Izaslanstvo slovenskog parlamenta boravilo je 22. rujna u Zagrebu gdje su se sastali s potpredsjednicom Hrvatskog Sabora Vesnom Pusić i članovima Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina HS-a.